

СОГЛАСОВАНО

Начальника Управления образования

С.Г. Гришина

« » 2020г.



УТВЕРЖДЕНО

ВРИО директора МАУ «Школа искусств»

Е.Г. Новосад

2020г.



Проект в рамках национального проекта «Образование»
«Внедрение целевой модели наставничества в образовательной организации»
Реализация целевой модели наставничества в МАУ «Школа искусств»

Дорожная карта

Внедрения методологии (целевой модели) наставничества
МАУ «Школа искусств» на 2020-2021 годы

№	Наименование этапа мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации целевой модели наставничества (далее ЦМН)	Май-сентябрь	Красиков М.А., зам. директора по УВР
2.	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации ЦМН	В течение года	Красиков М.А., зам. директора по УВР, Методический совет школы
3.	Встреча с сообществом выпускников и/или представителями муниципальных организаций и предприятий с целью информирования о реализации ЦМН	В течение года	Красиков М.А., зам. директора по УВР, Методический совет школы
4.	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в ЦМН. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников.	В течение года	Красиков М.А., зам. директора по УВР, Методический совет школы
5.	Анализ полученных данных от наставляемых. Формирование	Сентябрь,	Красиков М.А., зам. директора по

	базы наставляемых.	январь	УВР, Методический совет школы
6.	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках проекта ЦМН	Сентябрь, январь	Красиков М.А., зам. директора по УВР, Методический совет школы
7.	Оценка участников-наставляемых ЦМН, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Декабрь, май	Красиков М.А., зам. директора по УВР, Методический совет школы
8.	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников. Сбор согласий на обработку персональных данных.	Апрель-май	Красиков М.А., зам. директора по УВР, Методический совет школы
9.	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	Сентябрь, май	Красиков М.А., зам. директора по УВР, Методический совет школы
10.	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния проекта наставничества на всех участников	Сентябрь, май	Красиков М.А., зам. директора по УВР, Методический совет школы
11.	Обучение наставников	В течение года	Красиков М.А., зам. директора по УВР, Методический совет школы
12.	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого	В течение года	Красиков М.А., зам. директора по УВР, Методический совет школы
13.	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	В течение года	Красиков М.А., зам. директора по УВР, Методический совет школы
14.	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках целевой модели наставничества с наставником и наставляемым	В течение года	Красиков М.А., зам. директора по УВР, Методический совет школы
15.	Организация работы, планирование встреч в рамках ЦМН с наставником и наставляемым.	В течение года	Красиков М.А., зам. директора по УВР, Методический совет школы
16.	Регулярные встречи наставника и наставляемого	В течение года	Красиков М.А., зам. директора по УВР, Методический совет школы
17.	Проведение мониторинга качества реализации ЦМН	В течение года	Красиков М.А., зам. директора по УВР, Методический совет школы

18.	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Май	Красиков М.А., зам. директора по УВР, Методический совет школы
19.	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Май	Красиков М.А., зам. директора по УВР
20.	Анкетирование участников. Проведение мониторинга	Май	Красиков М.А., зам. директора по УВР, Методический совет школы
21.	Подведение итогов реализации ЦМН и награждения лучших наставников	Май	Красиков М.А., зам. директора по УВР, Методический совет школы
22.	Проведение мониторинга качества реализации ЦМН	Май	Красиков М.А., зам. директора по УВР, Методический совет школы
23.	Внесение данных об итогах реализации ЦМН в базу наставников и базу наставляемых	В конце учебного года (май)	Красиков М.А., зам. директора по УВР, Методический совет школы
24.	Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня по представлению лучших практик реализации ЦМН опыта работы наставников	В течение года	Красиков М.А., зам. директора по УВР, Методический совет школы

- Исполнители: заместитель директора по УВР, куратор ЦМН;
- Методический совет школы:
- председатель Совета: Красиков М.А., заместитель директора по УВР;
- члены Совета:
- Новосад Е.Г., заместитель директора по ВР;
- Макарова Н.В., методист;
- Гудкова Н.В., заведующая ОИИ;
- Зинченко Э.М., преподаватель отдела фортепиано.